

Nome: Gustavo Fraton Boeing

Turma: Desn 2024 2 v1

Data: 30/09/2025

Atividade(Slides aula 2)

1.Existe risco de atraso em alguma das etapas? Quais sinais indicam isso?

R: Sim. No levantamento de requisitos, a equipe do setor de vendas só está disponível a tarde e a de testes finais, espera a liberação do sistema. Dois casos que podem acarretar em um atraso.

2.Qual etapa parece depender de outra que ainda não está concluída?

R: A etapa de treinamento de usuários e a de testes finais dependem diretamente da etapa de configuração do sistema, já que não há como treinar nem testar o sistema se ele não estiver feito.

3.Como a disponibilidade parcial da equipe (como no treinamento) pode impactar o cronograma?

R: Com apenas uma parte da equipe disponível, como na etapa de treinamento de usuários, pode fazer o prazo se estender, já que a absorção do conteúdo será mais lenta e talvez seja necessário repetir sessões.

4.Se a configuração do sistema atrasar, qual outro item será diretamente afetado?

R: As etapas de treinamento de usuários e de testes finais, pois são ações feitas no sistema que seria desenvolvido na etapa 3.

5.Que tipo de ação preventiva poderia ser tomada para garantir que o cronograma seja cumprido?

R:Poderia ser feito: definir responsáveis claros e SLAs para entregas parciais, Alocar um “time de choque” ou recurso extra temporário para fases críticas e criar um plano de contingência.