





Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Implantação de Sistemas



Prof: Alann Perini
Tec. Desenvolvimento de Sistemas






AULA 2

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS



Agenda

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| Parte 1 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO? |
| Parte 2 | PLANEJAMENTO |
| Parte 3 | METAS |
| Parte 4 | CUSTOS |
| Parte 5 | ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO |
| Parte 6 | CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE ORGANIZAÇÃO |
| Parte 7 | ATIVIDADE PRÁTICA FINAL |



Objetivo: Compreender como organizar o trabalho durante um projeto de implantação, explorando planejamento, metas, custos e administração do tempo com base em práticas reais do mercado.

1. O QUE É ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO?



A organização do trabalho em um projeto de implantação envolve **estruturar as atividades, definir responsabilidades, distribuir tarefas, gerenciar prazos e recursos e acompanhar o progresso** para garantir que o sistema seja implantado com **sucesso**.

1. O QUE É ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO?

Importância:



Um projeto desorganizado compromete a implantação e gera **prejuízos técnicos, financeiros e humanos.**

Organizar o trabalho evita retrabalho, reduz custos, melhora a comunicação e aumenta a produtividade da equipe.

1. O QUE É ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO?



Elementos-chave da organização:

- **Definição de papéis (quem faz o quê)**
- **Comunicação interna**
- **Uso de ferramentas de apoio**
- **Acompanhamento contínuo**

1. O QUE É ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO?

Exemplo prático:

Na implantação do sistema de pedidos online da Havan, a organização foi feita por etapas com responsáveis por setor (TI, logística, atendimento), garantindo o funcionamento sem paralisar nenhuma área.




2. PLANEJAMENTO

Planejar é definir previamente as etapas do projeto, os recursos necessários, os riscos envolvidos e o cronograma de execução.



Elementos do planejamento:



1 **Escopo do projeto (o que será entregue)**

2 **Cronograma (datas, fases)**

3 **Recursos (equipe, software, equipamentos)**

4 **Riscos e planos de contingência**

Ferramentas utilizadas:



1

Gráfico de Gantt

2

Canvas de projeto

3

Planilhas com cronograma

4


Microsoft Project, Trello, ClickUp, Asana

Exemplo prático:



A empresa **TOTVS**, ao implantar sistemas em clientes, utiliza planejamento por fases com ciclos de validação. Isso reduz o risco de surpresas no final da implantação.

Atividades de cada etapa do Ciclo PDCA



Modelo Simples de Cronograma – Implantação de Sistema em Empresa de Vendas



Etapa	Início	Fim	Responsável	Observações
1. Levantamento de Requisitos	5 de ago. de 2025	9 de ago. de 2025	Analista de Sistemas	Equipe do setor de vendas disponível só à tarde.
2. Análise e Validação	10 de ago. de 2025	14 de ago. de 2025	Analista + Cliente	Reuniões remotas agendadas.
3. Configuração do Sistema	15 de ago. de 2025	18 de ago. de 2025	Equipe de TI	Ambiente de testes ainda não foi criado.
4. Treinamento de Usuários	19 de ago. de 2025	20 de ago. de 2025	Instrutor Interno	Equipe de vendas em período de alta demanda.
5. Testes Finais	21 de ago. de 2025	22 de ago. de 2025	QA (Qualidade)	Aguardando liberação do sistema.
6. Go-live (Implantação Real)	23 de ago. de 2025	24 de ago. de 2025	Equipe TI + Cliente	Suporte presencial necessário.



Perguntas para discussão

1. Existe risco de atraso em alguma das etapas? Quais sinais indicam isso?
2. Qual etapa parece depender de outra que ainda não está concluída?
3. Como a disponibilidade parcial da equipe (como no treinamento) pode impactar o cronograma?
4. Se a configuração do sistema atrasar, qual outro item será diretamente afetado?
5. Que tipo de ação preventiva poderia ser tomada para garantir que o cronograma seja cumprido?